



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ**  
Av. Henriqueto Cardinali, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211  
**ITAJUBÁ/MG**

DATA: JUNHO DE 2023 REVISÃO Nº 01 (MARÇO/2024)

**A N E X O   I I I**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS						VALOR DO CONVÊNIO:	324.554,87
CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FRANCISCO SALES MACHADO							
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
1 SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	100%					100%
	Financeiro	1.723,35					1.723,35
2 SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO	Físico %		50%	50%			100%
	Financeiro		60.081,10	60.081,10			120.162,19
3 SERVIÇOS PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	50%	50%				100%
	Financeiro	101.334,67	101.334,67				202.669,33
<b>TOTAL</b>	<b>Físico %</b>	<b>31,75%</b>	<b>49,73%</b>	<b>18,51%</b>			<b>100,00%</b>
	<b>Financeiro</b>	<b>103.058,02</b>	<b>161.415,76</b>	<b>60.081,10</b>			<b>324.554,87</b>
<b>Responsável Técnico:</b>  Nome: ANA PAULA MOTA ALVES  Assinatura:				<b>Observações:</b>			
CREA: SP 5062224000 VISTO MG 22220							